

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 78/2012
Uzavretá podľa ustanovení § 536 a následne zákona č.513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ : Mestská časť Košice – Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Zastúpený : Mgr. Lubomír Grega , starosta

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a) zmluvných : Mgr. Lubomír Grega, starosta

b) technických : Ladislav Šarocký

IČO : 00 690 937

Bankové spojenie : VÚB Košice mesto

Číslo účtu : 12826512/0200

1.2. Zhotoviteľ : REALSTAV-Slovakia spol. s r.o., Tichá 9 , 044 12 Nižný Klátov

Zástupca k rokovaniam vo veciach :

a) zmluvných : Dušan Bujňák , konateľ spoločnosti

b) technických : Štefan Franko – vedúci výrobného úseku

IČO : 36 577 626

IČ DPH : SK2021795501

DIČ : 2021795501

Bankové spojenie : Československá obchodná banka , a.s. , pobočka Košice

Číslo účtu : 4001170616/7500

Tel. : 055/ 799 4003

Fax. : 055/ 799 4004

E-mail : obchodne@realstav-slovakia.com

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 14709/V

II. Predmet dodatku č. 1

2.1. Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo sú navyše práce neobsiahnuté v ocenenom výkaze výmer, ktorý bol súčasťou pôvodnej zmluvy.

Opis predmetu dodávky:

Navyše práce sú definované v súpise vykonaných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Ocenenie navyše prác sa riadi ustanoveniami bodov 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 zmluvy o dielo

III. Čas plnenia.

Termín plnenia predmetu zmluvy ostáva nezmenený.

IV. Cena.

4.1. Cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe priloženého výkazu položiek, v ktorom bude ku každej oceňovanej položke uvedená aj jednotková cena.

Cena za navyše práce podľa čl. II dodatku č. 1 činí:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	:	4 203,084 €
Vymeriavací základ pre DPH 20 %	:	
Hodnota DPH 20 %	:	840,617 €

Cena za navyše práce vrátane DPH	:	5 043,70 €
	:	(Slovom: Päťtisícštyridsaťtri euro 70 centov).

V. Záverečné ustanovenia.

5.1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 78/2012 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán.

11.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že plne súhlasia s obsahom tohto dodatku a že ho podpisujú vážne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.


V Košiciach, dňa 5.12.2012

REALSTAV - Slovakia spol. s r.o.
Tichá 9, 044 12 Nižný Klátov
IČO: 36 577 626, IČ DPH: SK2021795501

Dušan Bujňák
Zhotoviteľ

V Košiciach dňa.....

Mgr. Ľubomír Grega
Objednávateľ



5.12.2012

Súpis vykonaných prác

Strana

Stavba: Rozšírenie parkovísk na Magurskej ulici v Košiciach

Objekt:	Naviac práce							
Polozka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZEMINÉ PRÁCE							
111100000	Inžinierska činnosť - Zameranie stavby porozličná	1,000	KPL	150,000	150,000	0,000	0,00	0,00
111100000	Inžinierska činnosť - Geometrický plán	1,000	KPL	165,000	165,000	0,000	0,00	0,00
121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiesn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	3,938	M3	0,945	3,721	0,000	0,00	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3	1,500	M3	13,546	20,320	0,000	0,00	0,00
132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepkosť horniny 3	1,500	M3	3,824	5,736	0,000	0,00	0,00
162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste horniny tr. 1-4 do 15000m	10,688	M3	3,876	41,423	0,000	0,00	0,00
167101101	Nakladanie neuliatnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	10,688	M3	3,890	41,581	0,000	0,00	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	10,688	M3	0,627	6,707	0,000	0,00	0,00
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	5,250	M3	2,045	10,736	0,000	0,00	0,00
181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	26,250	M2	0,303	7,945	0,000	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	5,250	M3	2,820	14,805	0,000	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepkosť horniny 3	5,250	M3	0,524	2,752	0,000	0,00	0,00
113107142	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 270 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	57,000	M2	4,891	278,787	0,000	0,00	0,00

F 01 - 12

Súpis vykonaných prác

5.12.2012

Stavba: Rozšírenie parkovísk na Magurskej ulici v Košiciach

Objekt:	Naviac práce	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
577153213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný ACC 8 hr.40mm	17,000	M2	13,812	234,804	0,000	0,15	2,60
577173225	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II ACC 8 hr.80 mm	40,000	M2	25,220	1 008,800	0,000	0,21	8,20
596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m ² hr. 8 cm nad 20 m ²	28,250	M2	1,794	47,089	0,000	0,11	2,98
5922902800	Zatravnováacia dlažba 64/64/10 cm, sivá	28,370	M2	11,346	0,000	299,207	0,13	3,52
	KOMUNIKÁCIE				1 404,057	299,207		27,04
	OSTATNÉ PRÁCE A BÚRANIE							
917762111	Osadenie chodník - obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	6,000	M	7,065	42,389	0,000	0,18	1,06
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	18,000	M	4,524	81,432	0,000	0,00	0,00
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	111,000	M	7,063	783,993	0,000	0,00	0,37
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	31,375	T	1,262	39,607	0,000	0,00	0,00
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	285,750	T	0,251	71,722	0,000	0,00	0,00
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	31,375	T	3,241	101,680	0,000	0,00	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	31,375	T	4,429	0,000	138 970	0,00	0,00
5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	6,060	KUS	6,297	0,000	38,160	0,10	0,59

5.12.2012


Strana

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rozšírenie parkovísk na Magurskej ulici v Košiciach

Objekt: Naviac práce

Položka	Naviac práce	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky Materiál	Hmot/MJ	Hmotnosť
998223011		Práca hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	42,086	T	4,274	179,886	0,000	0,00	0,00
		PRESUN HMŔT HSV				179,886	0,000		0,00
		Práce HSV				3 551,436	651,648		42,09
		Naviac práce				3 551,436	651,648		42,09
						4 203,084			
		Celkom za stavbu :				9 296,256	4 927,205		268,18
						14 223,461			


 REALSTAV - stavaria spol.s r.o.
 Ticha 9 / 044 12 Nižný Káňov
 IČO: 46577626, IČ DPH: SK2021795501