

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 101/2015

uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1.1. **Objednávateľ :** Mestská časť Košice-Staré Mesto
Sídlo : Hviezdoslavova č. 7, 04034 Košice
Zastúpená: Mgr. Ľubomír Grega - starosta
IČO: 00690937
IČ DPH: nie je plátcom
Bankové spojenie: VÚB Košice-mesto 0200
Číslo účtu: 12826512/0200
DIČ: 2020762975

(ďalej len Objednávateľ)

1.2. **Zhotoviteľ :** CESTY KOŠICE s.r.o.
Sídlo : Mlynská 28, 040 01 Košice
Štatutárny orgán : Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti
IČO: 46897992
IČ DPH: SK2023631049
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2923884640/1100
Vedúci stavby diela: Ladislav Erdélyi

(ďalej len Zhotoviteľ)

I. Účel dodatku

1. Zmluvné strany, v súlade s ustanovením bodu 4.3 pôvodnej zmluvy o dielo, sa dohodli na uzavretí dodatku k pôvodnej zmluve z dôvodu potreby realizácie navyše prác, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii ani vo výkaze výmer.

II. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom tohto dodatku sú navyše práce, ktoré je potrebné vykonať na diele, aby dielo spĺňalo požiadavky na bezbariérový prechod z cestnej komunikácie na teleso chodníka a tiež ďalšie práce, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii ani vo výkaze výmer, ktorý bol podkladom pre spracovanie cenovej ponuky.
- 2.2. Súpis navyše prác bol zaznamenaný v stavebnom denníku počas kontrolného dňa stavby konaného dňa 09.09.2015.
- 2.3. Očenený súpis navyše prác tvorí prílohu tohto dodatku.

III. Cena diela

- 3.1. Očenenie navyše prác je v súlade s ustanovením bodov 4.3.1. a 4.3.2. pôvodnej zmluvy o dielo.
- 3.2. Cena navyše prác v rozsahu podľa čl.II dodatku je : **bez DPH 612,80 €**
s DPH 734,40 €.

3.3. Celková cena diela sa navyšuje o cenu navyiac prác obsiahnutých v tomto dodatku.

IV. Čas plnenia

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, z titulu realizácie navyiac prác, na dokončení diela v termíne do 10.10.2015.

V. Záverečné ustanovenia


- 5.1. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 5.2. Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.
- 5.3. Ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 5.4. Zmluvné strany si dodatok k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.


V Košiciach dňa 09.10.2015


V Košiciach dňa, 08.10.2015

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


Mgr. Lubomír Grega
starosta




MESTY KOŠICE s.r.o. 14
Mlynská 28
040 01 Košice, Slovak Republic
IČO: 4894352 DIČ: SK202391049
Ladislav Erdélyi
konateľ

2


Mgr. Karol Tóth


JUDr. BIČÁK - KONTROLA



Cenová ponuka

Stavba: Chodník na Jesennej ulici v Košiciach
Objekt: Chodník na Jesennej ulici v Košiciach

Objedávateľ: mestská časť Košice- Staré Mesto

JKSO: Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, KE

Dátum: 25.9.2015

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2		5	6	7	10
		4				

Práce a dodávky HSV

Plocha-zásobovanie

1.		Zarezanie asfaltového krytu (napojenie na stani cestu)	m	31,000	4,20	130,20
2.		Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, tr.1 AC 110 hr.40 mm	m ²	8,200	18,00	147,60
3.		Liaty asfalt s rozprestrením hr.30 mm	m ²	1,500	60,00	90,00
4.		Vybúranie obrubníkov, starého asfaltu s odvozom a poplatkom za skládku	kpl	1,000	130,00	130,00
5.		Cestné obrubníky	ks	23,000	5,00	115,00

612,800

Celkom:

