

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
ev. č. objednávateľa 36/2013, ev. č. zhotoviteľa ZoD 127/2013-03
uzatvorený podľa ustanovení § 536 a následne zákona č.513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov na stavbu:

„Rozšírenie parkovacích miest vo dvore Pajorova, Letná, Zimná a Jarná v Košiciach“

Objednávateľ :	Mestská časť Košice – Staré mesto
Sídlo:	Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ľubomír Grega , starosta
IČO :	00 690 937
Bankové spojenie :	VÚB Košice mesto
Číslo účtu :	12826512/0200
Osoby oprávnené rokovať :	
a) vo veciach zmluvných :	Mgr. Ľubomír Grega, starosta
b) vo veciach technických :	Ladislav Šarocký
Tel.:	055 6827 124
Fax:	055 6224 287
e-mail:	ladislav.sarocky@kosice-city.sk
web:	www.kosice-city.sk
Zhotoviteľ :	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo:	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo spoločnosti
	Ing. Pavol Kováčik, predseda predstavenstva
	Éric Biguet, člen predstavenstva
	Nicolas Didier, člen predstavenstva
	Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva
	Philipp Corbel, člen predstavenstva
IČO :	31 651 402
IČ DPH :	SK2020492111
DIČ :	2020492111
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
Číslo účtu :	1107-512/0200
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 240/V	
Realizujúci závod:	závod Cestné staviteľstvo, Inžinierske stavby, a.s.
Osoby oprávnené rokovať :	
a) vo veciach zmluvných :	Ing. Gabriel Varga, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo
b) vo veciach technických :	Ing. Marek Kozlay, tech. n. závodu Cestné staviteľstvo
c) vo veciach ekonomických:	Ing. Milan Balážik, ekon. n. závodu Cestné staviteľstvo
d) vo veciach realizačných :	Ing. Peter Paulík, vedúci RHS Košice
Tel. :	055 633 03 80
Fax. :	055 633 03 80
E-mail :	zcs@iske.sk

uzatvorili tento dodatok k zmluve o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka:

41

I. Predmet dodatku č. 1

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo je poskytnutie predĺženia záručnej lehoty na dodané dielo z pôvodných 24 mesiacov na 30 mesiacov, t.j. predĺženie o 6 mesiacov.

Dôvodom predĺženia je nedodržanie „Stavebného doporučenia“ výrobcu a dodávateľa zatravnovacích panelov z HD/LD PE RECYFIX-GREEN použitých na povrch parkoviska (dodržanie dilatačných špár šírky 4,8 cm pri styku štvorcov skladajúcich sa z 9 ks zatravnovacích panelov) zo strany zhotoviteľa.

Zhotoviteľ prehlasuje, že nedodržanie uvedeného stavebného doporučenia nebude mať vplyv na kvalitu prevedených prác a nedôjde k deformácii zatravnovacích panelov RECYFIX-GREEN z dôvodu teplotnej nestálosti materiálu.

Z uvedeného dôvodu sa pôvodná zmluva mení nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 9.3 zmluvy sa ruší. Nové znenie bodu 9.3 je:

„Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce záruku v trvaní 30 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia stavebného diela.“

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené.

II. Záverečné ustanovenie

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ev. č. objednávateľa 36/2013, ev. č. zhotoviteľa ZoD 127/2013-03 nadobúda právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia v súlade s § 47 Občianskeho zákonníka.


Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán dostane 2 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že tento tak ako bol vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Mgr. Ľubomír Grega
starosta mestskej časti Košice-Staré mesto



V Košiciach dňa 16. 12. 2013

Zhotoviteľ:

Inžinierske stavebné s.p.
závod Čr. 116, 01111 Jastrab
Prámyčok, 01101 Košice

Ing. Gabriel Varga
riaditeľ závodu Cestné staveľstvo
na základe plnej moci

4/5