

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 8/2017

medzi

Zmluvné strany:

- 1. Mestská časť Košice – Staré Mesto**
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
IČO: 00 690 937

zastúpená: Mgr. Ľubomírom Gregom /starostom/

d'alej ako „zmluvná strana 1“

- 2. SEEP spol. s r. o.**
Irkutská 15, 040 12 Košice
IČO: 36 579 424

zastúpená: Ing. arch. Róbertom Zvarom /konateľ/


d'alej ako „zmluvná strana 2“
spolu d'alej ako „zmluvné strany“

uzatvárajú dohodu o ukončení zmluvy v nasledovnom znení:


- Zmluvné strany uzavreli dňa 13.6.2017 zmluvu o dielo č. 8/2017 na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tatranská 23, Košice.
- Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy o dielo č. 8/2017 ku dňu 14.8.2017.
- Každá zo zmluvných strán hradí náklady, ktoré vznikli príslušnej zmluvnej strane zo svojich zdrojov a nie je oprávnená žiadať druhú stranu o ich preplatenie. Zmluvné strany potvrdzujú, že im nevznikla žiadna škoda alebo iná ujma, ktorú by spôsobila druhá zmluvná strana alebo iné osoby, za činnosť ktorých zmluvná strana zodpovedá.
- Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
- Táto dohoda je platná dňom podpisu a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke zmluvnej strany 1.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu pozorne prečítali, na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez donútenia podpisujú.


V Košiciach, 14.8.2017



Mgr. Ľubomír Grega
/starosta/



Ing. arch. Róbert Zvara
/konateľ/



SEEP spol. s r.o.
HÁJSKA 10, 040 14 KOŠICE