

Plánované prerušenie dodávky tepla zo SCZT Košice v roku 2021

Termín odstávky	Tepelný rozvod - etapa	Prerušená dodávka tepla pre OST
15.6. - 16.6. 2021	Celosystémová odstávka zdroja TEKO	odstavené budú všetky OST napojené na horúcovodnú tepelnú sieť
15.6. - 18.6. 2021	7a., 20., 21. a 22. etapa	OST 701, 702, 2012, 20233, 20234, 20235, 20236, 2111, 2112, 2121, 2122, 2131, 2132, 2141, 2142, 2143, 2151, 2152, 2153, 2154, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2211, 2212, 2215, 2216, 2217, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2234
06.07. - 07.07. 2021	50., 51., 52. a 53. etapa	všetky OST na 50., 51., 52. a 53. etape - všetky OST na sídlisku Nad jazerom

Vysvetlivky:

SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom

OST - odovzdávacia stanica tepla

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00⁰¹ hod. a budú prebiehať maximálne do 24⁰⁰ hod posledného dňa.

Košice

26.04.2021

Ing. Bulko